



COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
Largo Torretta, 2
Provincia di Cosenza
SETTORE TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVA
☎ 0982 77003
Sito Web: www.comune.fiumefreddobruzio.cs.it
E - mail: tecnico@comune.fiumefreddobruzio.cs.it
P. IVA. 01649740782 – CF 86001150787



N. 119 Registro Cronologico Generale - Data: 16.04.2024

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

OGGETTO:	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITÀ FIUME DI MARE I LOTTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
CODICE CIG: 93825293DE	CUP: D94H22000830006

L'anno DuemilaVENTIQUATTRO il giorno SEDICI del mese di APRILE
nel proprio ufficio l'Ing. Ivano RUSSO

SETTORE TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVA

PREMESSO che il sottoscritto con Decreto di Nomina del Sindaco n. 04 del 03.06.2019 – Prot. n. 3009 ha acquisito le funzioni di Responsabile del Servizio di cui sopra ai sensi dell'art. 50 comma 10 e art. 110 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ATTESO che l'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico;

CONSIDERATO che:

- ✓ l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche.
- ✓ che il contributo è attribuito sulla base di 7 fasce, distinte in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018, e che alla fascia con popolazione inferiore o uguale di 5.000 abitanti spetta la somma di €50.000,00;
- ✓ con Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 18.08.2022 è stata approvata la progettazione esecutiva, relativa all'intervento di "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOCALITÀ FIUME DI MARE I LOTTO";
- ✓ con la medesima deliberazione di Giunta Comunale è stato altresì demandato all'Ufficio Tecnico la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto con la massima sollecitudine per la consegna degli stessi entro e non oltre il 15.09.2022;

RICHIAMATI:

- ✓ la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 358 del 30.08.2022, con la quale è stata aggiudicata a favore della Ditta BRUNO PASQUALE IMPIANTI ELETTRICI, via Serra d'Ulivi - Longobardi (CS) - P.IVA: (01840480782) – PEC: bruno.pasquale@arubapec.it, per un importo dei lavori di Euro 42.593,95 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.000,00 (oltre IVA al 10%);
- ✓ il contratto dei lavori sottoscritto;

CONSIDERATO che in sede di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle lavorazioni previste;

DATO ATTO CHE:

- è stata redatta Perizia suppletiva e di variante dei lavori di efficientamento energetico impianti di pubblica illuminazione località fiume di mare i lotto, composta dagli elaborati di seguito elencati, con aumento della spesa paria ad euro 2.381,15 per un importo complessivo di **€43.726,10** per lavori oltre €1.249,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pertanto trattasi di perizia di assestamento con costi aggiuntivi e variazione

di lavorazioni e misure) rispetto al patto principale, e composta dai seguenti elaborati:

- computo metrico
- quadro comparativo
- relazione tecnica
- atto di sottomissione;

PRESO ATTO CHE:

- la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016, non comporta modifiche sostanziali al progetto originario, non comporta nuove categorie di lavori, ed è contenuta nei limiti dell'art. 149 D. Lgs. 50/2016;
- l'appaltatore in data 28/03/2024 ha sottoscritto l'Atto di sottomissione;
- la perizia non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell'originario importo complessivo di progetto;
- la perizia prevede modificazioni tali da non snaturare il progetto originario, rivestendo carattere accessorio rispetto all'opera progettata;
- la perizia trova copertura nell'importo del finanziamento;
- la perizia è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipende da esigenze dell'impresa;
- la perizia di suppletiva non prevede un differimento sul termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- la perizia di suppletiva prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;

VISTO il quadro economico a seguito di perizia suppletiva rispetto al quadro economico di aggiudicazione risulta invariato, di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA		INIZIALE	POST GARA	VARIANTE
A	Lavori			
A.1	Lavori sottoposto a ribasso d'asta	€43.156,21	€43.156,21	45.368,44
A.2	Oneri per la Sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta	€1.000,00	€1.000,00	€1.249,00
A.3	Ribasso d'asta (3,62%)		€41.593,96	€43.726,10
	Totale Lavori	€44.156,21	€42.593,96	€44.975,10
B	Spese generali			
B.1	I.V.A. sui lavori [10% su (A)]	€4.415,62	€4.259,40	€4.497,51
B.2	Incentivi per funzioni tecniche - art. 113 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016	€526,04	€526,04	€527,39
B.3	Imprevisti	€902,13	€902,13	
B.4	Economie di gara		€1.718,48	
	Totale Spese Generali	€5.843,79	€7.406,04	5.024,90 €
	TOTALE GENERALE (A + B.2)	€50.000,00	€50.000,00	50.000,00 €

VISTA la documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:

- certificato di regolare esecuzione;
- libretto delle misure;
- registro di contabilità;
- sommario registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- certificato di pagamento.

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data 28/03/2023 giusto verbale depositato agli atti;

PRESO ATTO che il credito dell'impresa, a seguito dello stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in data 28.03.2024 è pari ad €3'225,10 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATO che il sottoscritto riveste sia la qualifica di Responsabile del Servizio che di Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- CIG – **93825293DE**;
- CUP – **D94H22000830006**;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE**, integralmente la premessa e di farne parte integrante della presente;
- 2) **DI APPROVARE**, gli allegati di progetto che costituiscono la perizia di assestamento finale:
 - computo metrico;
 - quadro comparativo;
 - relazione tecnica;
 - atto di sottomissione;
- 3) **DI APPROVARE** lo Stato Finale dei lavori, composto dai seguenti elaborati:
 - certificato di regolare esecuzione;
 - libretto delle misure;
 - registro di contabilità;
 - sommario registro di contabilità;
 - stato finale dei lavori;
- 4) **DI DARE ATTO** che il credito residuo dell'impresa allo stato finale è pari ad €3.225,10 oltre IVA al 10% per complessivi €3'547,61;
- 5) **DI DARE ATTO** che con successiva determinazione del responsabile del servizio, sarà liquidata la spesa relativa ai lavori per come determinato nello stato finale;
- 6) **DI DARE ATTO** che per i lavori in oggetto, sono assegnati i seguenti codici **CIG: 93825293DE CUP: D94H22000830006**;
- 7) **DI DARE ATTO** che le suddette somme trovano copertura finanziaria sul capitolo 2903 – UEB 118 0801103 – Missione 08 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 del Bilancio 2024 RR.PP.;
- 8) **DI TRASMETTERE** copia della presente, contestualmente alla sua pubblicazione, a:
 - Sig. Sindaco – Sede;
 - Agli Uffici Comunali, per quanto di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(Ing. Ivano RUSSO)

Firmato digitalmente

Fiumefreddo Bruzio, 16.04.2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione sul capitolo 2903 – UEB 118 0801203 – Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 03 del Bilancio 2024 RR.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(Dott.sa Adele SAURO)

Firmato digitalmente